

# Procedimiento para la integración y envío del Paquete Electoral Postal y recepción del Sobre Postal Voto

## Procesos Electorales Locales 2020-2021

---

Febrero, 2021

Los **numerales 4.4.1.2 del Plan Integral** de Trabajo del VMRE en los PEL 2020-2021 y **19 de los Lineamientos para la organización del voto postal** de las y los ciudadanos residentes en el extranjero para los PEL 2020-021, establecen que:

**La Junta General Ejecutiva del INE deberá aprobar, a más tardar el 31 de marzo de 2021, el Procedimiento para la integración y envío del PEP y recepción del SPV, previendo las medidas de seguridad** que deberán implementarse en el lugar de la integración, como en su entrega al proveedor de mensajería.

**Definir las actividades y mecanismos de control y seguimiento** que cada área involucrada del INE y de los OPL de las entidades con VMRE en los PEL 2020-2021, desarrollarán de manera coordinada y en el ámbito de su competencia, **para la producción y entrega-recepción de documentos y materiales que conforman el PEP, su integración, traslado y envío, así como la recepción y procesamiento de los SPV**, previo a la entrega de los SV para su clasificación y resguardo hasta el día de la Jornada Electoral.

Las **actividades que contempla el Procedimiento** son:

- a) La **producción y entrega** de los elementos que conforman el PEP;
- b) La **integración** del PEP;
- c) El proceso de **verificación de calidad** de los PEP;
- d) La **entrega-recepción** de los PEP al proveedor del servicio de **mensajería**;
- e) El **envío** del PEP;
- f) La **devolución** del PEP y, en su caso, **reenvío**;
- g) La **recepción de los Sobres-Postales-Voto**, y
- h) Las **medidas mínimas de sanidad**.

## Producción y entrega de elementos PEP

RESPONSABLE	ELEMENTOS DEL PEP	PERIODO DE ENTREGA		
		INICIO	FIN	
OPL	<ul style="list-style-type: none"> <li>Boletas electorales para Gubernaturas</li> <li>Boletas electorales para Diputaciones</li> </ul>	16.04.2021	19.04.2021	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>SV para Gubernaturas</li> <li>SV para Diputaciones</li> </ul>	16.04.2021	19.04.2021	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Instructivo para votar y enviar el voto por la vía postal desde el extranjero</li> </ul>	16.04.2021	19.04.2021	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>En su caso, material promocional</li> </ul>	16.04.2021	19.04.2021	
	DERFE	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sobre-PEP</li> <li>SPV</li> </ul>	16.04.2021	19.04.2021
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Guías para envío y regreso del PEP</li> </ul>	16.04.2021	19.04.2021
Empresa de mensajería	<ul style="list-style-type: none"> <li>Guías para envío y regreso del PEP</li> </ul>	16.04.2021	19.04.2021	

## Producción y entrega de elementos PEP

- ▶ La DERFE asignará un **código de barras único Code-39**, como medio de control para cada uno de los **Sobre-PEP, SPV y SV**.

La **información** para la impresión **de los códigos** en el SV será **entregada a los OPL, a más tardar el 31 de marzo**.

- ▶ Los **OPL serán responsables del traslado** de los elementos del PEL al inmueble del INE-Tláhuac



**Av. Tláhuac 5502, Col. Granjas Estrella, C.P. 09930, Alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México**

- ▶ Durante la **entrega-recepción** se contará con la **presencia de la Oficialía Electoral** y, para el caso de las boletas electorales, con el **acompañamiento de la seguridad** que para tal efecto determine el INE.

## Integración del PEP

ACTIVIDAD	PERIODO DE EJECUCIÓN		RESPONSABLE
	INICIO	FIN	
Revisión de elementos PEP y elaboración de Actas	16.04.2021	19.04.2021	<ul style="list-style-type: none"> <li>• OPL</li> <li>• DERFE</li> <li>• Oficialía Electoral</li> </ul>
Integración de PEP	20.04.2021	05.05.2021	<ul style="list-style-type: none"> <li>• DERFE</li> </ul>
Entrega de los PEP a mensajería y elaboración de Actas de salida	21.04.2021	10.05.2021	<ul style="list-style-type: none"> <li>• DERFE</li> <li>• Oficialía Electoral</li> <li>• Mensajería</li> </ul>
Traslado de PEP al Aeropuerto para su envío, con seguridad	21.04.2021	10.05.2021	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mensajería</li> <li>• DERFE</li> </ul>

**En estas actividades podrá contarse con acompañamiento de los OPL.**

## Integración del PEP

- ▶ Se realizará a través de **líneas de producción** y se instalarán mesas de trabajo, con las siguientes figuras:
  - a) **Encargada(o)** de mesa de trabajo, responsable de la integración;
  - b) **De 3 a 5 Integradoras(es)** de PEP por cada mesa de trabajo que se instale (el total de mesas de trabajo a instalar puede variar conforme a la demanda), y
  - c) **1 supervisor(a)** de integración por cada 10 Integradoras(es) de PEP.
- ▶ El **acceso** a esta área será **restringido y controlado**.

## Envíos, devoluciones y, en su caso, reenvíos del PEP

- ▶ El **envío de los PEP concluirá el 10 de mayo de 2021, excepto si se determinan envíos posteriores** por resoluciones del TEPJF, del Consejo General o alguna instancia administrativa que implique una adenda a la LNERE.
- ▶ Se contará el denominado **servicio “Ocorre”**.
- ▶ En caso de devoluciones, **podrán realizarse reenvíos**.
- ▶ En caso de **pérdida o extravío**, se analizará la viabilidad de realizar otro envío, tomando las medidas de control y seguridad correspondientes.

## Recepción de SPV

- ▶ Se realizará **en instalaciones del INE-Tláhuac, a partir del 22 de abril.**
- ▶ Se contará con **presencia de la Oficialía Electoral**, quien levantará acta circunstanciada, **y de la seguridad** que determine el INE.
- ▶ Los **SPV recibidos fuera de tiempo** (después de las 08:00 horas TCM del 5 de junio de 2021), **se harán llegar a los OPL**, a fin de que éstos lleven a cabo su destrucción, de acuerdo con lo dispuesto en el numeral 33 de los Lineamientos.
- ▶ Se podrá contar con **acompañamiento de los OPL.**